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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 538 

           213 20 63 776 
  
Συνεδρίαση 36η 

 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 1018/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 324685 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
21-5-2020. 
 
Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-20). 

Θέμα 29ο  

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 3078/2019 Απόφασης Ο.Ε., μόνο κατά το μέρος με το οποίο αποφασίσθηκε 
η κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία 
«ΕΝΩΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος  

 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος  

 Βλάχου Γεωργία 

 Βάρσου Μαργαρίτα 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 

ΑΔΑ: 6ΓΤΥ7Λ7-ΖΥ3



 2 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 

τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-
2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», 
την υπ’αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’αρ.438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’αρ. 121/2018 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» .  

3. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013.   

4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

5. Την εγκύκλιο 6-2013/Υπ.Εσ._Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

7. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .  

8. Την υπ’ αριθμ. 347/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-
ΔΛΤ). 

9. Την υπ’ αριθμ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2019 
(ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ). 

10. Την από 06-12-2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής.  

11. Την συνταχθείσα μελέτη που έγινε με μέριμνα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, αποτελείται από 
Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Γενική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές,  ΣΑΥ, ΦΑΥ και Σχέδια Μελέτης.  

12. Την υπ΄αριθμ. 257/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής με 
την οποία εγκρίθηκε η  μελέτη του έργου.  

13. Το ΦΕΚ 27Δ/1970 «περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής», σύμφωνα 
με το οποίο καθορίστηκε η χρήση του χώρου. 

14. Το με αρ. πρωτ. 39827/2011/22-6-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής/Δνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος, με θέμα τη βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική 
αδειοδότηση για το έργο του θέματος.  

15. Την υπ΄ αριθμ. 162/18-06-2013 Άδεια Δόμησης (ΑΔΑ : ΒΕΖΔΩ6Υ-650) για το αντικείμενο της 
μελέτης που εκδόθηκε από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής/ Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης.  

16. Την υπ΄ αριθμ. 307/2-1-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ : ΨΘ9Θ7Λ7-ΧΣΔ) με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον 
ΚΑΕ 02.072.9733.02.02201 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 21.080.000€ . 

17. Την υπ΄ αριθμ.  957/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε 1) το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και τα τεύχη δημοπράτησης, 2) η διενέργεια του 
Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) η δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, 4) το σχέδιο 
της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο  και στην ιστοσελίδα της 
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Περιφέρειας Αττικής 5) το σχέδιο της προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε) για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

18. Την 2107/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α.). 

19. Την 3181/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

4. Το από 11-2-2019  2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα 
Αρχή μέσω της λειτουργίας  «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ για έγκριση, στο οποίο η Επιτροπή 
εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) στην ένωση εταιρειών με 
την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» με προσφερθείσα μέση έκπτωση:   Σαράντα 
εννέα τοις εκατό και έντεκα εκατοστά (49,11%)  και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την 
προσφορά 8.651.930,96 € (πλέον ΦΠΑ). 

5. Την υπ’ αριθμ. 448/2019 Απόφαση (ΑΔΑ:Ω6ΞΨ7Λ7-Β5Ψ) της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και η 
κατακύρωση της σύμβασης στον «προσωρινό μειοδότη», την ένωση εταιρειών με την επωνυμία 
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» με προσφερθείσα μέση έκπτωση:   σαράντα εννέα τοις εκατό 
και έντεκα εκατοστά (49,11%)  και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 8.651.930,96 
€ (πλέον ΦΠΑ). 

6. Την υπ΄ αριθμ. 291/2019 Πράξη του Ε΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε 
ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο την ανάθεση από την Περιφέρεια 
Αττικής στην ένωση εταιρειών «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» της εκτέλεσης του έργου 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».  

7. Το με αρ. πρωτ. 161555/07-05-2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με το οποίο ζητήθηκε από τον «προσωρινό 
μειοδότη» την ένωση εταιρειών «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», να προσκομίσει στοιχεία που 
να αποδεικνύουν ότι έχει λάβει επανορθωτικά μέτρα για την απόδειξη της αξιοπιστίας του. 

8. Τα στοιχεία που προσκόμισαν οι οικονομικοί φορείς «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» εντός 
της ταχθείσας προθεσμίας μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και σε έντυπη μορφή με τα 
με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 209786/21-5-2019 και 214284/22-5-2019 έγγραφά τους. 

9.  Την υπ’ αριθμ. 1695/2019(ΑΔΑ: 6ΔΙΟ7Λ7-ΥΧΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η Αποστολή του Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών φορέων 
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» που συγκροτούν την ένωση «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΩΡΙΩΝ 
ΑΤΕ», προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), προς την 
Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του Ν.4412/2016. 

10. Την με αρ. 11Α πράξη της 11ης Συνεδρίασης την 25-07-2019, με την οποία η Επιτροπή του αρ. 73 
παρ. 9 του Ν. 4412/2016 παρέχει σύμφωνη γνώμη επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης της 
Περιφέρειας Αττικής και περί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων των 
οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» που συγκροτούν την ένωση 
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους. 

11. Την υπ’ αριθμ 2140/2019 (ΑΔΑ:Ψ73Λ7Λ7-Β78) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε A) ότι με τα μέτρα που περιγράφονται και τα 
αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και 
«ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» - που συγκροτούν την ένωση «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ – ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» - προς απόδειξη 
της αξιοπιστίας τους, καλύπτονται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί αυτοκάθαρσης, B) η έγκριση 
του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος του 
έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», 
προϋπολογισμού 17.000.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), είναι η ένωση οικονομικών φορέων 
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» με οικονομική προσφορά 8.651.930,96 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,11% και Γ) η εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού . 

12. Την Προδικαστική Προσφυγή με γενικό αριθμό κατάθεσης 1142/17-9-2019 που υπέβαλε μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ ο οικονομικός φορέας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
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Προσφυγών κατά της υπ΄ αριθμ. 2140/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής. 

13. Την υπ’ αριθμ. 1278/2019 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία 
κάνει δεκτή την Προδικαστική Προσφυγή και ακυρώνει, σύμφωνα με το σκεπτικό, τη με αριθμό 
2140/21-08-2019 απόφαση της Οικονομικής της Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,  κατά το 
μέρος που κατακύρωσε το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, στην Ένωση οικονομικών 
φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ». 

14. Την με αρ. κατ. 311/2019 αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 1278/2019 Απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π.  που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. 

15. Την  υπ’ αριθμ. 23/2020 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η 
οποία απορρίπτει την αίτηση της Ένωσης οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ». 

16. Την υπ’ αριθμ 3078/2019 (ΑΔΑ:ΩΜΔΜ7Λ7-ΕΕ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία  αποφασίστηκε Α) Η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2140/2019 
Απόφασης Ο.Ε. κατά το μέρος που κατακύρωσε το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 
στην Ένωση οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», Β) Η απόρριψη της 
προσφοράς της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» και η 
κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της υπ’ αριθμ. e-22775/27-7-2018 εκδόσεως ΤΜΕΔΕ, 
ποσού 340.000,00 €, για τον  διαγωνισμό του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», βάσει του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, γ)  η 
ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε." ως 
προσωρινό ανάδοχο του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση  43,73%  και Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
9.631.866,18€ (πλέον ΦΠΑ), με έκπτωση επί των απολογιστικών μόνο επί του ποσοστού 18% του 
εργολαβικού οφέλους και δ) η  εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

17. Την με ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/1612/30-12-2019 Προδικαστική Προσφυγή κατά της υπ΄ αριθμ. 3078/2019 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, της Ένωσης οικονομικών φορέων 
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά το μέρος με το οποίο αποφασίσθηκε η 
κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της ένωσης στο διαγωνισμό. 

18. Την υπ’ αριθμ. 225/2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία 
κάνει δεκτή την Προδικαστική Προσφυγή και ακυρώνει, σύμφωνα με το σκεπτικό, τη με αριθμό 
3078/2019 (ΑΔΑ:ΩΜΔΜ7Λ7-ΕΕ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,  
κατά το μέρος με το οποίο αποφασίσθηκε η κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της Ένωσης 
οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» στο διαγωνισμό. 

19. Tην υπ’ αριθμ. 598/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την  αναπομπή του θέματος 
στη Νομική Υπηρεσία από την εισηγήτρια υπηρεσία. 

20. Την υπ’ αριθμ.  309728/18-5-2020 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων. 

 
Και επειδή : 
1. Με την υπ’ αριθμ 2140/2019 (ΑΔΑ:Ψ73Λ7Λ7-Β78) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε A) ότι με τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά 
στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ 
ΑΤΕ» - που συγκροτούν την ένωση «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ – ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» - προς απόδειξη της 
αξιοπιστίας τους, καλύπτονται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί αυτοκάθαρσης, B) η έγκριση του 
2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος του 
έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», 
προϋπολογισμού 17.000.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), είναι η ένωση οικονομικών φορέων 
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» με οικονομική προσφορά 8.651.930,96 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,11% και Γ) η εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

2. Ο οικονομικός φορέας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέβαλε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την Προδικαστική Προσφυγή με 
γενικό αριθμό κατάθεσης 1142/17-9-2019 ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών κατά της υπ΄ αριθμ. 2140/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής. 
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3. Με την υπ’ αριθμ. 1278/2019 Απόφασή της, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κάνει 
δεκτή την Προδικαστική Προσφυγή και ακυρώνει, σύμφωνα με το σκεπτικό, τη με αριθμό 2140/21-
08-2019 απόφαση της Οικονομικής της Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,  κατά το μέρος που 
κατακύρωσε το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, στην Ένωση οικονομικών 
φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ». 

4. Ο οικονομικός φορέας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» υπέβαλε ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας την με αρ. κατ. 311/2019 αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 1278/2019 
Απόφασης της Α.Ε.Π.Π.   

5. Με την  υπ’ αριθμ. 23/2020 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
απορρίπτεται η αίτηση της Ένωσης οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ». 

6. Σύμφωνα με το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την 3181/2018 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ο προσφέρων που  υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα  έγγραφα της σύμβασης είναι ο οικονομικός φορέας 
ΕΡΕΤΒΟ" ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο " ΕΡΕΤΒΟ Α .Ε." με προσφερθείσα μέση έκπτωση   
43,73%  και Σύνολο Δαπάνης του Έργου 9.631.866,18€ (πλέον ΦΠΑ), με έκπτωση επί των 
απολογιστικών μόνο επί του ποσοστού 18% του εργολαβικού οφέλους. 

7. Με την υπ’ αριθμ 3078/2019 (ΑΔΑ:ΩΜΔΜ7Λ7-ΕΕ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε Α) Η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2140/2019 Απόφασης Ο.Ε. κατά 
το μέρος που κατακύρωσε το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, στην Ένωση 
οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», Β) Η απόρριψη της προσφοράς της ένωσης 
εταιρειών με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» και η κατάπτωση της εγγυητικής 
συμμετοχής της υπ’ αριθμ. e-22775/27-7-2018 εκδόσεως ΤΜΕΔΕ, ποσού 340.000,00 €, για τον  
διαγωνισμό του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», βάσει του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, γ)  η ανάδειξη του οικονομικού 
φορέα ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε." ως προσωρινό ανάδοχο του έργου 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», με 
προσφερθείσα μέση έκπτωση  43,73%  και Σύνολο Δαπάνης του Έργου 9.631.866,18€ (πλέον 
ΦΠΑ), με έκπτωση επί των απολογιστικών μόνο επί του ποσοστού 18% του εργολαβικού οφέλους 
και δ) η  εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

8. Η Ένωση οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» υπέβαλε την με 
ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/1612/30-12-2019 Προδικαστική Προσφυγή κατά της υπ΄ αριθμ. 3078/2019 Απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, κατά το μέρος με το οποίο αποφασίσθηκε η 
κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της ένωσης στο διαγωνισμό. 

9. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την υπ’ αριθμ. 225/2020 Απόφασή της, κάνει 
δεκτή η Προδικαστική Προσφυγή και ακυρώνει, σύμφωνα με το σκεπτικό, την με αριθμό 3078/2019 
(ΑΔΑ:ΩΜΔΜ7Λ7-ΕΕ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,  κατά το 
μέρος με το οποίο αποφασίσθηκε η κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της Ένωσης 
οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» στο διαγωνισμό. 

10. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ.  225/2020 
Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, εισηγήθηκε με το υπ΄αριθμ. 182968/5-
3-2020 έγγραφό της προς την Οικονομική Επιτροπή  την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 3078/2019 
Απόφασης Ο.Ε., μόνο κατά το μέρος με το οποίο αποφασίσθηκε η κατάπτωση της εγγυητικής 
συμμετοχής της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- 
ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

11. Με την υπ’ αριθμ. 598/2020 Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναπομπή του 
θέματος στη Νομική Υπηρεσία από την εισηγήτρια υπηρεσία. 

12.  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  309728/18-5-2020 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων, η απόφαση της ΑΕΠΠ με την οποία γίνεται δεκτή η 
προδικαστική προσφυγή εταιρείας, κατά το μέρος που αφορά την κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, και ακυρώνει την 3078/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρέπει να 
εφαρμοστεί, καθώς η συμμόρφωση με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι 
αυτή δεν έχει προσβληθεί δικαστικά στο αρμόδιο Δικαστήριο. 
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Εισηγούμαστε 

 
Την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 3078/2019 Απόφασης Ο.Ε., μόνο κατά το μέρος με το οποίο 
αποφασίσθηκε η κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την 
επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 225/2020 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών. Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 3078/2019 Απόφαση Ο.Ε. εξακολουθεί να 
ισχύει. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 3078/2019 Απόφασης Ο.Ε., μόνο κατά το μέρος με το οποίο 
αποφασίσθηκε η κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την 
επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 225/2020 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών. Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 3078/2019 Απόφαση Ο.Ε. εξακολουθεί να 
ισχύει. 
 

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Λογοθέτη Αικατερίνη 
καταψηφίζουν. 

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα απέχουν από 
την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Απέχουμε από τη διαδικασία διότι εξαρχής είχαμε 
διαφωνήσει με την ανάληψη αυτού του έργου από την Περιφέρεια, ως μη αναπτυξιακού». 

 Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει  με την εξής παρατήρηση: 
«Όπως αποτυπώθηκε στην Απόφ. ΠΣ 360/2017.  Είμαστε αντίθετοι με το έργο συνολικά». 

 
    
        
        Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Νικόλαος Πέππας 

  
  
 Τα μέλη 

Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 
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